

140周年記念事業の概要

1. 趣 旨 同窓会は昭和13(1938)年の設立以来、「母校の隆盛を念として会員の親睦を図る」ことを目的とし、その遂行に向けて継続的な「母校支援」と、10年毎の創立周年記念事業を推進してきた。母校は平成30年度より探究科を新設しグローバル社会を見据えた深い学びを推進しており、令和6年に創立140周年を迎えるにあたり、さらなる飛躍を期して記念事業を実施したい。

記念事業の選定にあたり、母校からは正門と周辺環境整備の要望が出された。正門は、明治26年(1893)に現在地に校舎が新築された時に建設され、2度の大火にも耐えた、山形中学草創期をしのぶ唯一の遺構であり、母校のシンボリック的存在として愛されてきた。しかし、建設から約130年が経過し、欠損など劣化が目立ち、専門家による調査でも保全の必要性が指摘された。

正門の補修か復元建設か、2つの工法について安全性、対費用効果などを総合的に検討した結果、明治26年建設当時のままに正門を復元建設し、現在の正門は歴史的価値を伝えるモニュメントとして活用・移設することが望ましいと判断した。合わせて、周辺の柵・街灯の新調、全面舗装など環境の改善を図る。

2. 記念事業	正門の復元建設及び周辺環境整備		
	① 正門建設工事		
	② 周辺整備工事		
	③ 植栽整備・モニュメント工事		
3. 予算額	3,500万円 (雑収入100円除いて)		
	【内訳】 正門・周辺整備費	3,000万円	
	募集経費	500万円	
4. 募金計画	目標額	3,500万円	
	1口5,000円	2口以上	
	【内訳】 同窓生寄付金	3,000万円	
	篤志寄付金	500万円	
	募集期間	令和4年10月1日～令和5年9月30日	
	払込方法	各個人で直接、実行委員会の口座に振り込む。 (振込手数料は実行委員会負担)	
	税法上の取り扱い	寄付金控除の対象	
5. 推進日程	令和4年度	5月9日	記念事業準備委員会・第1回役員会
		6月10日	記念事業実行委員会設立総会・臨時評議員会
		10月1日	募金活動開始・「趣意書」等 発送
	令和5年度	9月	第1期工事業者選定・契約・発注
		9月30日	募金活動終了予定(目標額に達しない場合、延長申請)
		10月	第1期工事(正門建設・モニュメント設置)開始
	令和6年度	4月	第2期工事業者選定・契約・発注
		5月	第2期工事(周辺の整備)開始
		9月	除幕式
		10月29日	創立140周年記念式典(学校主催)
		12月	記念事業実行委員会解散総会